

PROPOSTA TÉCNICA

Desenvolvimento do Portal de Conteúdo / Blog MOVE.ON

Planejamento, implementação, homologação e publicação

INFORMAÇÃO	DEFINIÇÃO
Contratante	M MOVE.ON
Contratado / responsável	Adimael Santos da Silva
Início previsto	13 de agosto de 2026
Entrega final	Até 26 de setembro de 2026
Prazo máximo	45 dias corridos

OBJETIVO Entregar uma plataforma editorial moderna, segura, responsiva e administrável, integrada ao PostgreSQL e preparada para publicação, busca, métricas e relacionamento por newsletter.

1. Apresentação da proposta

Esta proposta apresenta a abordagem para desenvolvimento e entrega do Portal de Conteúdo / Blog MOVE.ON. A solução reunirá o portal público, a área administrativa e o backend em uma aplicação integrada, com persistência PostgreSQL, organização modular, validações no servidor e mecanismos de segurança adequados ao tratamento de sessões, conteúdo e arquivos.

O planejamento considera um MVP funcional e pronto para implantação, sem comprometer a evolução futura. A execução será conduzida em seis etapas verificáveis, cada uma com resultado esperado e ponto de validação pela contratante.

RESUMO EXECUTIVO Prazo de até 45 dias corridos, de 13/08/2026 a 26/09/2026.

2. Objetivos

- Disponibilizar uma página inicial com destaques, publicações recentes, categorias, pesquisa e navegação responsiva.
- Permitir leitura confortável, compartilhamento social, SEO por publicação e carregamento incremental do conteúdo.
- Oferecer um dashboard seguro para administrar publicações, categorias, aparência, administrador, newsletter e métricas reais.
- Armazenar dados no PostgreSQL por migrations e seeders reproduzíveis, mantendo organização profissional do código.
- Preparar a aplicação para implantação em Ubuntu Server com Docker Compose e configuração centralizada por variáveis de ambiente.

3. Escopo funcional incluído

MÓDULO	ENTREGAS PRINCIPAIS
Portal público	Página inicial, destaques, cards padronizados, categorias, tema claro/escuro, busca, scroll infinito, retorno ao topo e responsividade.
Publicações	Página individual, slug único, múltiplas categorias, data/hora de Brasília, imagens de capa, pré-visualização, rascunho, agendamento e destaque.
Conteúdo rico	Formatação textual, fontes, tamanhos, cores, links, código, imagens e vídeos incorporados e redimensionáveis.
Administração	Login, sessão segura, CRUD de categorias e publicações, identidade visual, perfil, foto, alteração protegida de e-mail e senha e logout.
Busca e SEO	Full-text search PostgreSQL, URLs amigáveis, canonical, metadados essenciais, Open Graph, JSON-LD, sitemap e robots.
Métricas	Visualizações, buscas, recortes por período, publicações mais acessadas e filtros para reduzir falsos positivos.

Newsletter	Inscrição, modelo de e-mail editável, fila de envio, notificação após publicação e cancelamento por link seguro.
Infraestrutura	Docker Compose com PostgreSQL, migrations, seed inicial, .env, documentação e roteiro de instalação em Ubuntu Server.

4. Abordagem técnica e decisões

A aplicação adotará uma arquitetura integrada de frontend e backend no mesmo repositório, com módulos separados por responsabilidade. Essa decisão simplifica implantação, versionamento, configuração e manutenção do MVP, sem impedir a separação física dos serviços caso o volume ou a operação futura exijam escalabilidade independente.

DECISÃO	JUSTIFICATIVA
PostgreSQL	Integridade relacional, transações, índices avançados, JSONB e full-text search nativo.
REST como padrão	Contratos simples, previsíveis e suficientes para o portal e o dashboard; evita complexidade operacional sem benefício imediato.
Full-text search	Substitui LIKE/ILIKE por busca linguística indexada, com maior relevância e menor custo em volumes elevados.
Paginação por cursor	Mantém custo mais estável no scroll infinito e evita descarte progressivo de linhas típico de OFFSET.
Fila persistente de newsletter	Separa a publicação do envio de e-mail, permite novas tentativas e reduz o tempo da requisição administrativa.
Otimização de mídia	Recompressão, formatos adequados, tamanhos controlados, carregamento lazy e imagem social 1200 × 630.
Validação no backend	O servidor valida entradas, sessão, permissões e arquivos; o frontend não é tratado como fonte confiável.

5. Entregáveis

1. Código-fonte organizado do portal público, dashboard e backend.
2. Migrations SQL, seed administrativo inicial e estrutura PostgreSQL.
3. Diagramas de casos de uso, classes e modelagem do banco de dados.
4. Configuração Docker Compose e variáveis documentadas em .env.example.
5. Documentação técnica, instruções de execução e roteiro de instalação no servidor.
6. Aplicação testada, homologada com a contratante e implantada no ambiente disponibilizado.

6. Cronograma de execução

Prazo estimado de até 45 dias corridos. Considerando a aprovação da proposta e o recebimento dos acessos e materiais necessários, o início está previsto para 13 de agosto de 2026 e a entrega final para até 26 de setembro de 2026.

ETAPA	PERÍODO	ATIVIDADE	RESULTADO ESPERADO
1	13 a 19/08	Modelo e validação	Protótipo, requisitos e escopo do MVP validados e aprovados pela contratante.
2	20 a 26/08	Modelagem técnica	Diagrama de casos de uso, diagrama de classes, modelagem do banco de dados e definição das tabelas SQL.
3	27/08 a 02/09	Estrutura e base da aplicação	Estrutura inicial do projeto, configurações, conexão com o banco de dados, autenticação administrativa e base da API.
4	03 a 09/09	Painel administrativo e portal público	Gestão de categorias e publicações, listagem pública, página de artigo, filtros, busca e estrutura responsiva.
5	10 a 16/09	Métricas e indicadores	Registro de visualizações e buscas, consolidação dos dados, indicadores e gráficos no painel administrativo.
6	17 a 26/09	Homologação, ajustes e publicação	Testes, correções, ajustes previstos, validação da contratante, implantação e entrega final.

MARCOS PREVISTOS Início em 13/08/2026 e entrega final até 26/09/2026, completando 45 dias corridos.

As datas poderão ser reprogramadas proporcionalmente caso ocorram atrasos na aprovação, no fornecimento de acessos e materiais ou nas validações de responsabilidade da contratante.

7. Método de execução e acompanhamento

PASSO	COMO SERÁ EXECUTADO
1. Planejamento	Detalhamento do lote da semana, dependências e critérios de aceite.
2. Implementação	Desenvolvimento incremental com validação técnica contínua.
3. Demonstração	Apresentação do resultado da etapa para conferência da contratante.
4. Validação	Registro de ajustes aderentes ao escopo e aprovação para avançar.
5. Entrega	Homologação final, implantação, documentação e transferência dos artefatos.

O acompanhamento deverá ocorrer por um canal oficial definido entre as partes. Decisões, aprovações e alterações de escopo devem ser registradas por escrito para preservar prazo, rastreabilidade e entendimento comum.

8. Responsabilidades das partes

8.1 Responsabilidades do contratado

- Executar as atividades técnicas previstas no cronograma e comunicar impedimentos relevantes.
- Aplicar práticas de segurança, validação, organização do código, versionamento e documentação.
- Disponibilizar versões para validação e corrigir não conformidades relacionadas ao escopo aprovado.
- Preservar a confidencialidade dos acessos e materiais recebidos para execução do projeto.

8.2 Responsabilidades da contratante

- Aprovar a proposta, o escopo e os resultados intermediários nos prazos acordados.
- Fornecer logotipo, favicon, textos, imagens, credenciais, domínio, servidor e demais acessos necessários.
- Indicar uma pessoa responsável por consolidar decisões e devolutivas.
- Validar conteúdo, identidade, regras de negócio e implantação antes do aceite final.

9. Premissas, dependências e limites

TEMA	CONDIÇÃO CONSIDERADA
Aprovações	A contratante fornecerá devolutivas em tempo hábil; atrasos deslocam as datas proporcionalmente.
Infraestrutura	Servidor Ubuntu, domínio, DNS e credenciais serão fornecidos com permissão suficiente para implantação.
Serviço de e-mail	Conta SMTP válida, reputação do domínio e limites do provedor são de responsabilidade da contratante.
Conteúdo	Textos, imagens, direitos de uso e validação editorial serão fornecidos ou aprovados pela contratante.
Escopo	Solicitações fora das entregas descritas serão avaliadas separadamente quanto a prazo e esforço.
Terceiros	Custos de hospedagem, domínio, e-mail, CDN, armazenamento ou serviços externos não estão definidos nesta proposta.
Compatibilidade	A validação considera versões atuais dos principais navegadores em computadores, tablets e celulares.

10. Segurança, privacidade e qualidade

- Cookies de sessão HttpOnly, Secure em produção e SameSite configurável.
- Senhas protegidas por hash forte; alteração de senha revoga sessões existentes.

- Consultas parametrizadas, validação estrita das entradas e sanitização do conteúdo rico.
- Uploads validados por conteúdo real, recomprimidos e armazenados com nomes não previsíveis.
- Métricas filtram acessos administrativos e robôs identificados, reduzindo falsos positivos.
- Testes funcionais, de integração, responsividade, segurança e implantação compatíveis com o risco do MVP.

11. Homologação e critérios de aceite

A entrega será considerada apta para aceite quando os itens abaixo estiverem demonstrados no ambiente de homologação ou produção disponibilizado:

- Portal público, busca, categorias, artigos, compartilhamento, SEO e navegação responsiva operando conforme o escopo.
- Dashboard autenticado com gestão de conteúdo, identidade, administrador, newsletter e métricas.
- Persistência PostgreSQL criada pelas migrations e dados iniciais carregados pelo seeder.
- Upload e otimização de imagens, estados de publicação e agendamento validados.
- Documentação e instruções de instalação entregues junto ao código-fonte.
- Não conformidades do escopo registradas durante a homologação corrigidas antes do encerramento.

12. Condições comerciais e controle de mudanças

Qualquer mudança que altere requisitos, integrações, volume de conteúdo, infraestrutura, identidade aprovada ou entregáveis será analisada quanto a impacto. A execução dependerá de autorização escrita e, quando necessário, de aditivo de prazo e esforço.

A priorização do MVP poderá ser usada para preservar o prazo quando surgirem dependências externas, desde que aprovada pela contratante.

13. Investimento

Investimento do pacote	R\$ 3.600,00
Modelo de contratação	Preço fechado para o escopo descrito

14. Vigência da proposta e aceite

A execução poderá começar em 13 de agosto de 2026 se a proposta estiver aprovada e os materiais, acessos e responsáveis pela validação estiverem disponíveis. Caso a aprovação ocorra posteriormente, o cronograma deverá ser recalculado preservando a sequência e a duração relativa das etapas.

A assinatura abaixo registra concordância com o escopo, o cronograma, as premissas e o procedimento de controle de mudanças. Os campos comerciais pendentes devem ser preenchidos antes da formalização.

PELA CONTRATANTE	PELA CONTRATADO
Nome: _____	Nome: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Assinatura: _____	Assinatura: _____
Data: ____ / ____ / ____	Data: ____ / ____ / ____